



PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA WENCESLAU BRAZ

PLANEJAMENTO

José Marcos Almeida

07/06/2018



Participantes:

NOME	TELEFONE	E-MAIL
ADRIANO	43 3528-1010	empreendedor@wenceslaubraz.pr.gov.br
ADRIANA CRISTINA FERREIRA	43 3258-4119	acebraz2012@hotmail.com
JULIANA JURASKI DE ANDRADE	43 3528-4119	saladoempreendedor@wenceslaubraz.pr.gov.br

PORQUE OU PARA QUE O GRUPO GESTOR DA CIDADE EMPREENDEDORA EXISTE?

NOSSA MISSÃO

INCENTIVAR, CAPACITAR E INFORMAR OS MEI'S E MPE'S
ATRAVÉS DE AÇÕES COORDENADAS, DESENVOLVENDO A GERA-
ÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MUNICÍPIO.

NOSSA VISÃO PARA O FUTURO EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ ATÉ 2023

QUEREMOS TRANSFORMAR A CIDADE NUM MODELO REGIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GERANDO EMPREGO E RENDA,
AGREGANDO VALORES A MEI'S E MPE'S, PROMOVENDO MAIS QUA-
LIDADE DE VIDA PARA A COMUNIDADE.

PLANO DE AÇÃO 2018**GRUPO GESTOR DA LEI GERAL****MODULO: SIMPLIFICAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO****ÁREA: REGULAMENTAÇÃO**

AÇÕES	O QUE FAZER?	QUEM?	QUANDO?	CUSTO?	ANDAMENTO
1. CAPACITAÇÃO PARA O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E COORDENADOR.	CURSO DE CAPACITAÇÃO ON LINE E PRESENCIAL	COORDENADOR, AD	SETEMBRO 2018	R\$200,00 VIAGEM	CURSO ON LINE CONCLUÍDO
2. DIVULGAR A COMUNIDADE LOCAL AS MELHORIAS PARA ABERTURA DE EMPRESA.	DIVULGAR VIA RÁDIO LOCAL E JORNAL REGIONAL OS SERVIÇOS OFERECIDOS NA SALA DO EMPREENDEDOR	AD	AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	ZERO	REALIZADO MÊS DE NOVEMBRO

MÓDULO: ACESSO A MERCADOS**ÁREA: COMPRAS PÚBLICAS**

AÇÕES	O QUE FAZER?	QUEM?	QUANDO?	CUSTO?	ANDAMENTO
1. ADOTAR TODOS OS CRITÉRIOS PREVISTOS EM LEI PARA O EI NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO	DIVULGAR VIA EDITAIS DE LICITAÇÃO	EQUIPE LICITAÇÃO	SEGUNDO SEMESTRE	ZERO	OS EDITAIS ESTÃO SENDO DIVULGADOS VIA INTERNET.
2. CRIAR O CADASTRO MUNICIPAL DE FORNECEDORES	LANÇAR EM SISTEMA OS DADOS DOS FORNECEDORES	AD	SEGUNDO SEMESTRE		FORAM REALIZADOS 200 CADASTROS.
3. PUBLICAR O CRONOGRAMA DE COMPRAS ANUAL DA PREFEITURA	DIVULGAR VIA PARCEIROS O CRONOGRAMA DE COMPRAS	EQUIPE LICITAÇÃO	NOVEMBRO		NÃO REALIZADO
4. CAPACITAR OS SERVIDORES DA ÁREA DE COMPRAS PUBLICAS	TREINAMENTO PARA EQUIPE DE LICITAÇÃO	SEBRAE E SE		ZERO	REALIZADO
5. MONITORAR O VOLUME DAS COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE EMPRESAS LOCAIS	ACOMPANHAR AS COMPRAS LOCAIS	LICITAÇÃO	FINAL DE NOVEMBRO	ZERO	EM ANDAMENTO



--	--	--	--	--	--

MÓDULO: INOVAÇÃO					
MÓDULO: INOVAÇÃO	O QUE FAZER?	QUEM?	QUANDO?	CUSTO?	ANDAMENTO
ÁREA: RURAL E URBANA					
1. APOIAR A CRIAÇÃO DE LEI E FUNDO DE INOVAÇÃO	ENVIAR PROJETO DE LEI	PREFEITURA E COMITÊ	NOVEMBRO	ZERO	AGUARDANDO PREFEITO
MÓDULO: ACESSO AO CRÉDITO					
AÇÕES	O QUE FAZER?	QUEM?	QUANDO?	CUSTO?	ANDAMENTO
1. SEMINÁRIO DE CRÉDITO	CONVIDAR INSTITUIÇÕES BANCARIAS DO MUNICÍPIO	AD	AGOSTO	ZERO	REALIZADO
	CONVIDAR EMPRESÁRIOS	AD	AGOSTO	ZERO	REALIZADO
	REALIZAR EVENTO	AD, ACEBRAZ E SEBRAE	AGOSTO	ZERO	REALIZADO
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO					
AÇÕES	O QUE FAZER?	QUEM?	QUANDO?	CUSTO?	ANDAMENTO
1. DECRETO DE NOMEAÇÃO DO GRUPO GESTOR.	PUBLICAR NOMEAÇÃO GRUPO GESTOR	PREFEITURA	JULHO	ZDERO	CONCLUÍDO



2. CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO.	PREPARAR REGIMENTO INTERNO COM GRUPO NOMEADO	TODOS	NOVEMBRO	ZERO	EM ANDAMENTO
3. CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS MEMBROS DO GRUPO DA LEI GERAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, VISITAS TÉCNICAS, ENCONTROS, REDES DE COMITÊS, E OUTROS EVENTOS.	PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTADUAIS E REGINAIS	AD, ACEBRAZ E MEMBROS ATIVOS			REALIZADO
4. NOMEAÇÃO DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO	PUBLICAR NOMEAÇÃO AD	PREFEITURA	NOVEMBRO	ZERO	CONCLUÍDO

Agendado para final de novembro de 2018 reunião com prefeito e toda equipe para planejamento de ações para 2019, com o objetivo de fortalecer o Comitê Gestor e implementar ações para o desenvolvimento da MPE's.
